吕梁市新区（城）长途汽车站（下安客运站）
一、项目名称：吕梁市新区（城）长途汽车站（下安客运站）

二、申报单位：吕梁市交通运输局

三、申报单位简况

吕梁市交通运输局，是市政府的职能部门。主要工作职责是：承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，承担全市农村公路建设、养护和管理工作，负责农村公路、水路建设市场监管。负责全市公路、水路重点工程建设的质量监督工作。负责全市交通运输系统安全生产监管，负责交通运输行政执法、城乡客运及出租汽车行业管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。
四、项目概况

（一）项目内容

1、项目背景概况

吕梁市是《国家公路运输枢纽布局规划》确定的179个国家公路运输枢纽城市之一，吕梁市新区（城）长途汽车站（下安客运站）是《吕梁国家公路运输枢纽总体规划（2009-2020）》确定的我市三个一级汽车站之一。2012年9月17日市委、市政府正式启动该项目。2014年2月28日，经省发改委批准，项目正式立项，同年，省交通运输厅将该项目确定为我省四个重点建设的综合客运枢纽（太原、大同、吕梁、阳泉）。2015年5月31日，市发改委发布第一批政府与社会资本合作（PPP）项目名单，该项目在列。2015年12月24日交通运输部将该项目列为部“十三五”综合客运枢纽建设方案（山西）正选项目，要求2016年开工建设。

2、项目选址

    选址位于市火车站站前广场北侧，南邻站前路，东临城市道路新安大道，北、西侧均为规划道路，项目总占地103.29亩。

3、项目建设内容及规模

根据交通运输部《汽车客运站级别划分标准》和《吕梁国家公路运输枢纽总体规划》，按一级汽车站标准建设。项目总占地面积68860m2，总建筑面积30175.2m2，其中：客运综合楼15464.5m2，售票中心4500m2，辅助配楼4500m2，其他辅助用房2383.2m2，地下建筑面积1500m2，停车场架空层1827.5m2；建筑物占地12501.4m2，站前广场13641m2，停车场17640m2，绿化14461m2，道路硬化10616.6m2。

4、项目建设工期

项目建设工期为两年（自开工之日起）。

（二）项目投资估算

项目投资估算32393万元，根据省交通运输厅2014年9月2日文《山西省交通运输厅公路站场和城市公交站场专项补助资金管理办法（试行）》规定，本项目可申请部补助5000万元，省级补助7000万元，其余部分由市政府自筹。

（三）工可编制单位

同济大学建筑设计研究院和山西路晟交通建筑设计有限公司联合编制。

5、 项目进展情况

1、2012年9月17日项目正式启动。

2、2013年4月28日取得《建设项目选址意见书》。

3、2013年6月13日市国土资源局批复《建设项目用地预审申请》。

4、2013年8月27日，省地震局批准项目《工程场地地震安全性评价报告》。

5、2013年9月11日，省交通运输厅批准《吕梁市新城长途汽车站（下安客运站）工程可行性研究报告》，同意新建吕梁市新城长途汽车站（下安客运站）。

6、2013年10月24日，省发改委组织专家就项目可行性研究报告进行初审论证。

7、2013年12月20日，省环保厅批准项目《环境影响报告》。

8、2014年1月22日，省发改委批准项目《节能评估报告》。

9、2014年1月27，市政府向省发改委出具配套资金承诺函。

10、2014年2月28日，省发改委以晋发改交通发（2014）329号文件批复《吕梁市新城长途汽车站（下安客运站）工程可行性研究报告》，同意新建吕梁市新城长途汽车站（下安客运站），项目正式立项。

至此，项目前置审批手续全部办理完毕。

六、拟引资方式：独资、合资




